洛宁县脱贫攻坚项目实施流程图
项目移交：工程项目经竣工验收合格后，便可办理工程移交手续。即将项目的所有权移交给实施单位（乡镇人民政府）。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交两部分；
资金拨付：项目实施单位将完整的项目报帐材料交项目主管部门审核报账，工程项目开工可预付30%启动资金，资产投资收益项目签订带贫协议后方可拨付资金；补贴类项目要经财政局一卡系统备案后，直接将补贴资金打入贫困户“一卡通”账户。
50万元以上扶贫项目由项目实施单位将经建设单位和监理单位共同审查确定后的工程价款结算资料报县审计局进行评审，并出具审核结论。50万元以下项目由项目主管部门对项目实施单位报送的结算进行评审；结算后项目实施单位要根据结算编制决算作为办理资产移交的依据。
项目完工后村级首先进行初验，初验后报乡级复验，在项目完工后10日内向县主管部门提出验收申请，项目主管部门组织相关单位或委托项目业主单位牵头组织相关部门进行联合验收，或委托第三方进行验收，于出具验收单。对未通过验收的项目，项目主管部门要求项目实施单位限时整改直至通过验收，项目验收时间不得超过实际竣工时间15日。
项目主管部门要按照倒排工期时间节点督促项目实施单位（乡镇政府）推进项目进度，监督项目施工质量。县财政局根据倒排工期表，以资金拨付为依据向脱贫攻坚周调度会通报资金异常，并厘清通报异常次数和责任划分移交县督查局追究相关部门责任。
县公共资源交易中心要开辟绿色通道，单价在200万元以下工程建设类和100万元以下物资采购类项目要于12个工作日内完成招投标；200万元以上工程建设类和物资采购类项目要于25天内完成招投标。
县财政局根据县脱贫攻坚领导小组项目批复计划将资金计划下达到项目主管部门。
项目主管部门在批复文件印发后2个工作日内向脱贫攻坚领导小组办公室报送项目倒排工期表。
县脱贫攻坚领导小组下达批复文件；县脱贫攻坚领导小组办公室根据文件在全国扶贫开发系统中进行立项；各主管部门和项目实施地乡镇行政村按照批复进行项目安排公示，并留存影像材料。
项目主管部门根据脱贫攻坚任务从项目库中挑选项目编制实施方案报县脱贫攻坚领导小组审核，审核未通过的项目，主管部门按照修改意见进行修改直至通过。
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